

تقرير مفصل

تاريخ اليوم: ١٠/٠٩/١٩٩٩

الفئة

البيان

خارج

العمليات في ل ل

ل ل	٩٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	عمال لتعزيل الكنيسة	١٩٩٤/١٠/١٤
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم بطرس البطي	١٩٩٥/٠٤/١٩
ل ل	٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	نقل حجارة	١٩٩٥/٠٤/٢٧
ل ل	٨١٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم شهيد	١٩٩٥/٠٥/٠١
ل ل	٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم شهيد وهبه	١٩٩٥/٠٧/٢٩
ل ل	٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم شهيد وهبه	١٩٩٥/٠٨/١٢
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	نقل حجارة - قبالن شدر اوي	١٩٩٥/٠٨/١٦
ل ل	٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	عامل	١٩٩٥/٠٩/١٥
ل ل	٦٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم شهيد وهبه	١٩٩٥/٠٩/١٩
ل ل	٤٨٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم شهيد وهبه - من اجار الكورنيش	١٩٩٥/٠٩/٢٢
ل ل	١٦٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	نشر الكورنيش ريمون البزعوني - كامل الحساب	١٩٩٥/٠٩/٢٣
ل ل	٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	نقل حجارة	١٩٩٥/١٠/٠٢
ل ل	٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنظيف سطح مار دانيال	١٩٩٥/١٠/١٧
ل ل	٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	عامل	١٩٩٥/١٠/٢٢
ل ل	٨٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	شهيد البدوي بقرقاشا	١٩٩٦/٠١/١٦
ل ل	٣١٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المهندس توفيق القرطباني - خرائط	١٩٩٦/٠٧/٢٠
ل ل	٣٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر اساسات - ٢٠ عامل	١٩٩٦/١١/١١
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر اساسات	١٩٩٦/١١/٢٤
ل ل	٣١١٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر اساسات	١٩٩٦/١١/٢٥
ل ل	٤٣٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	العلم ادمون سلامه - صب الاساسات	١٩٩٦/١١/٢٧
ل ل	٣٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر اساسات - بدوي سلامه	١٩٩٦/١١/٢٧
ل ل	١٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر اساسات	١٩٩٦/١٢/٠٩
ل ل	٢٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تلغيم صخر - المعلم بطرس البطي	١٩٩٧/٠٥/١٦
ل ل	٥٧٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر الاساسات	١٩٩٧/٠٥/٢٥
ل ل	٥٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل ونقل حجارة	١٩٩٧/٠٥/٢٨
ل ل	٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل ونقل حجارة	١٩٩٧/٠٦/١١
ل ل	١٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	حفر الاساسات	١٩٩٧/٠٦/١٥
ل ل	٣٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل ترابطة	١٩٩٧/٠٧/٠٤
ل ل	٦٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	ثمن ترابطة + كيس ترابطة بيضاء وصبغة	١٩٩٧/٠٧/٠٥
ل ل	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم ادمون سلامه	١٩٩٧/٠٧/٠٧
ل ل	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني	١٩٩٧/٠٧/١٣
ل ل	٣٨٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	وديع الشدر اوي - ثمن حجارة	١٩٩٧/٠٧/١٣
ل ل	٣٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال وديع الغصين - بحص	١٩٩٧/٠٧/٢٠
ل ل	٨٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة	١٩٩٧/٠٧/٢٠
ل ل	١٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم مخايل البطي	١٩٩٧/٠٧/٢٦
ل ل	٢١٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	الواح معاكس لقوالب العقد	١٩٩٧/٠٧/٣١
ل ل	٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة	١٩٩٧/٠٧/٣١

تقرير مفصل

تاريخ اليوم: ١٠/٠٩/١٩٩٩

	الفئة	البيان	
ل ل ١٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني - نشر حجارة	١٩٩٧/٠٨/٠٢
ل ل ٦٧٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال وديع الغصين - فاتورة حديد	١٩٩٧/٠٨/٠٨
ل ل ٢٣٢٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم ادمون سلامة	١٩٩٧/٠٨/٠٨
ل ل ١٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	انطونيوس مراد - قوالب العقد	١٩٩٧/٠٨/٠٩
ل ل ٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة	١٩٩٧/٠٨/١٢
ل ل ١٥٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم مخايل البطي	١٩٩٧/٠٨/١٦
ل ل ٢٣٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني	١٩٩٧/٠٨/١٦
ل ل ٢٩٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	نباريش كهرباء	١٩٩٧/٠٨/٢١
ل ل ١٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني - نشر الحجارة	١٩٩٧/٠٨/٢٥
ل ل ١٥٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم مخايل البطي	١٩٩٧/٠٨/٣٠
ل ل ١٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم ادمون سلامة	١٩٩٧/٠٨/٣٠
ل ل ٨٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال ديب الخوري حنا - نقل حجارة	١٩٩٧/٠٨/٣٠
ل ل ١٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني	١٩٩٧/٠٨/٣٠
ل ل ٩٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	ترابة بيضا وصبغة صفرا	١٩٩٧/٠٩/٠٢
ل ل ٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة	١٩٩٧/٠٩/٠٥
ل ل ١٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني - نشر حجارة	١٩٩٧/١٠/٠٢
ل ل ٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	عامل	١٩٩٧/١٠/١١
ل ل ٤١٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة + ترابة ٣	١٩٩٧/١٠/٢٨
ل ل ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم مخايل البطي	١٩٩٧/١٠/٣١
ل ل ٤٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال ديب الخوري حنا - نقل حجارة	١٩٩٧/١١/٠٨
ل ل ١٣٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	بدوي سلامة + ابو ماهر	١٩٩٨/٠٤/١٣
ل ل ٢٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	ترابة	١٩٩٨/٠٥/١٢
ل ل ٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال ديب الخوري حنا - نقل	١٩٩٨/٠٥/١٧
ل ل ٣٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة	١٩٩٨/٠٥/٢٨
ل ل ٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	قزحيا المقلعجي	١٩٩٨/٠٦/٠٨
ل ل ١٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجار	١٩٩٨/٠٦/١٨
ل ل ٢٢٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	ترابة - دانيال ديب الخوري حنا	١٩٩٨/٠٦/٢٩
ل ل ٩٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	عمال لحفر الاساسات	١٩٩٨/٠٧/١٨
ل ل ١٨٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	ترابة بيضا	١٩٩٨/٠٧/٢٠
ل ل ٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجارة	١٩٩٨/٠٨/٠٨
ل ل ١٤٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	تنزيل حجار	١٩٩٨/٠٨/١١
ل ل ١٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني = \$١٠٠٠	١٩٩٨/٠٨/١٥
ل ل ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم ادمون سلامة = \$٢٠٠٠	١٩٩٨/٠٨/٢٣
ل ل ١٦٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	ترابة + بحص + رمل + نقل دانيال الغصين	١٩٩٨/٠٩/٠٣
ل ل ٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	نباريش كهرباء - يوسف باسيل	١٩٩٨/٠٩/١٩
ل ل ٨٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال ديب الخوري حنا - نقليات حجار	١٩٩٨/٠٩/٢١
ل ل ٣٠٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	المعلم ادمون سلامة	١٩٩٨/٠٩/٢١
ل ل ٤٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	دانيال ديب الخوري حنا - نقل	١٩٩٨/٠٩/٢٦
ل ل ١٥٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	رومانوس البزعوني	١٩٩٨/٠٩/٢٦

تقرير مفصل

تاريخ اليوم: ١٠/٠٩/١٩٩٩

	الفئة	البيان	
ل ل	٦٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١٠/٠١ تحميل حجارة
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١٠/١٥ نقل حجارة
ل ل	٧٤٣٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/٠١ جوزاف باسيل-ترابة
ل ل	٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/٠٥ عمال لتنزيل الحجارة
ل ل	٥٢٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/١٤ ترابة بيضا
ل ل	٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/٢٤ ترابة بيضا
ل ل	٧٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/٢٥ ادمون سلامة
ل ل	٦٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/٢٦ المعلم مخايل البطي
ل ل	٣٧٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١١/٣٠ دانيال الخوري حنا-نقل حجارة
ل ل	٢٨٣٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١٢/٠١ انطوانيت الفحل-ترابة وحديد
ل ل	٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١٢/٠٦ وديع الشدراوي-ثمن حجارة
ل ل	٤٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٨/١٢/١٣ رمل وبحص-دانيال الغصين
ل ل	١٢٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠١/١٣ ابو ماهر-تعزيل
ل ل	١٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠١/١٤ رومانوس البزعوني
ل ل	٢٣٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٥/٠٤ عمال لنش الاحجار حوالي الكنيسة
ل ل	٢٠٨٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٦/٠٣ تنظيف الكنيسة من الردم
ل ل	١٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٦/٠٥ المعلم بطرس البطي
ل ل	٥٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٦/٢٨ عمال-نقل حجارة
ل ل	٣٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٦/٣٠ القبة-انطوانيت الفحل-ترابة وحديد
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/٠٢ القبة-قسطل لحبل الجرس
ل ل	٤٥٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/٠٤ عمال
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/١٠ مخايل البطي
ل ل	١٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/١٣ رومانوس البزعوني-حساب جديد
ل ل	٢٧٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/١٦ الياس سلوم-بحص
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/١٧ المعلم بطرس البطي
ل ل	٤٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٧/٢٨ دانيال ديب الخوري حنا-نقل
ل ل	٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٨/٠١ عمال
ل ل	٦٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٨/١٠ هدم
ل ل	١٠٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٨/١٤ المعلم مخايل البطي
ل ل	١٥٠٠٠٠,٠٠	ترميم مار دانيال	١٩٩٩/٠٨/٢١ المعلم بطرس البطي
ل ل	٩١٣٣١٠٠٠,٠٠	المجموع:	